



MINISTRE DE LA SANTE, DE LA SOLIDARITE, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DU GENRE

BULLETIN TRIMESTRIEL DU PROJET DES FILETS SOCIAUX DE SECURITE

« PROJET MAYENDELEYO »



NUMERO 1

JANVIER -FEVRIER -MARS 2021



**« LE GOUVERNEMENT COMORIEN A TRAVERS LE PROJET MAYENDELEYO,
AU SERVICE DES PLUS VULNERABLES »**

CONTEXTE

Le Projet des Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) connu sous le nom du «projet mayendeleyo » est un projet du Gouvernement comorien, mise en œuvre par le ministère de la santé, de la solidarité, de la protection sociale et de la promotion du genre, financé par l'association internationale du développement (IDA) en 2015 pour un montant initial de 6 millions USD, couvrant la période 2015-2019.

Suite au passage du cyclone Kenneth en avril 2019, la Banque Mondiale a accordé un financement additionnel de 18 millions USD afin de couvrir le déficit de financement relatif à la mise en œuvre des activités en réponse à cette catastrophe.

L'objectif du dit-projet vise globalement à augmenter l'accès aux services de filets sociaux productifs et de nutrition dans les communautés les plus pauvres et celles touchées par le cyclone Kenneth. Le projet intervient sur différentes sous composantes qui sont : (1) la mise en œuvre des activités de redressement socioéconomique pour aider les ménages pauvres touchés par le cyclone Kenneth, (2) réhabilitation/reconstruction de petites infrastructures de base communautaires dans les communautés affectées par le cyclone Kenneth, (3) les activités argent contre travail (4) les mesures d'accompagnement et (5) un programme de transfert monétaire non conditionnel en réponse à covid-19, avec un deuxième financement additionnel de 6 millions US\$.

1.ACTIVITES DE RELEVEMENT SOCIO-ECONOMIQUE (ARSE)

Les activités de relèvement socioéconomique (ARSE) sont principalement des activités génératrices de revenus et/ou de formations-emploi. Les Objectifs des activités de relèvement consistent à fournir des fonds de subvention et un ensemble des mesures d'appui comprenant des formations, et des mesures d'accompagnement et un encadrement continu permettant de soutenir 10 290 ménages vulnérables bénéficiaires sélectionnés dans les villages affectés par le cyclone Kenneth.

Ces activités permettront de : Stabiliser les revenus des ménages affectés par le cyclone Kenneth, Créer des opportunités d'emplois et favoriser le dynamisme et l'inclusion économique, contribuer à l'autonomie financière des ménages bénéficiaires et promouvoir des opportunités égales entre les femmes et les hommes. Jusqu'au 1er trimestre 2021, 10 181 ont reçu la 1ere tranche de 10% correspondant à 31.500 KMF pour un montant total de 239 085 000 KMF .

Tableau 1 : principales réalisations des activités de relèvement socioéconomique

RUBRIQUE/ACTIVITES	NGZ	NDZ	MWL	TOTAL
Ménages sélectionnés	2078	NA	NA	2078
Nombre de ménage payés (1 ^{er} tranche)	1204	964	NA	2168
Nombre de plans de relèvement validés	1777	1695	436	3908
Nombre d'ONG /Consultant Individuel en appui au ciblage	7	4	2	13
Nombre AGEX de mise en œuvre des ARSE recrutés et formés	8	6	4	18
Observations : Depuis la mise en œuvre du projet, 10 290 ménages sélectionnés, 7 593 ménages payés la 1^{ère} tranche, 3 908 plans de relèvement validés, 18 ONG recrutés pour accompagner les bénéficiaires.				

TEMOIGNAGE D'UN BENEFICIAIRE ARSE

Ile : Ngazidja

je suis parmi les bénéficiaires de ce programme et je remercie le bon Dieu. Depuis le processus d'inscription et de sélection des bénéficiaires, on nous a donné plein d'espoir, et parmi nous , il y'a ceux qui ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, on voit les résultat. j'ai reçu la 1ère tranche et j'attends la 2ème pour pouvoir démarré mes activités qui consistent à élever des bœufs .



2. INFRASTRUCTURES DE BASES (IDB)

Il s'agit de réhabiliter et/ou reconstruire les petites infrastructures communautaires de base endommagées par le cyclone Kenneth afin de contribuer à favoriser un retour rapide à la vie normale de la population. Les sous-projets de petites infrastructures communautaires de base finançables au titre du présent financement additionnel du PFSS doivent avoir comme principal objectif de rendre opérationnel les petites infrastructures socio-économiques de base endommagées par le cyclone Kenneth, dans un délai suffisamment court, en réhabilitant ou reconstruisant ces infrastructures (école, piste, adduction d'eau...). Les travaux sélectionnés et réalisés au cours de ces interventions devront converger vers cet objectif et être issus de l'évaluation faite par la DGSC.

Tableau 2: les principaux réalisations des IDB

RUBRIQUE /ACTIVITÉ	NGZ	NDZ	MWL	TOTAL
Nombre d'infrastructures	28	7	4	39
Contrats signés	18	NA	NA	18
Contrat en instance de signature	10	0	0	10
Démarrage des travaux	11	7	4	22
En instance de démarrage	7	0	0	7
Observations : depuis le démarrage du projet, 29 contrats sont signés et 22 chantiers démarrés				

Ile : Anjouan

TEMOIGNAGE D'UNE BENEFICIAIRE IDB

Les habitants de Mnadzi chumwe sont vraiment satisfaits suite aux travaux en cours de réalisation.

On avait des difficultés de déplacement surtout quand on voulait aller à l'hôpital pour accoucher mais je crois qu'à la fin de ces travaux , on aura moins de problèmes de déplacement .



3. ARGENT CONTRE TRAVAIL (ACT)

Les activités ACT sont un ensemble d'activités jugées prioritaires sélectionné d'une façon participative suite à une Assemblée Générale regroupant toutes les couches sociales de la communauté déclarée sinistrée. Comme principes généraux, la rémunération des bénéficiaires dans le cadre des transferts liés aux Activités « Argent Contre Travail » doit respecter 3 principes essentiels : Pourvoir du cash aux ménages pauvres et vulnérables pour leur permettre de faire face aux besoins urgents .

Tableau 3 : Les principales réalisations des ACT

RUBRIQUE /ACTIVITÉ	NGZ	NDZ	MWL	Total
Contrats signés	4	1	1	6
Contrat en instance de signature	2	0	0	2
Démarrage des travaux	3	6	4	13
En instance de démarrage	15	0	0	15
Travaux réceptionnés	NA	6	4	8
Nombre AGEX de mise en œuvre des ACT recrutés et formés	6	5	4	15
OBSERVATIONS : depuis le démarrage du projet, 13 contrats sont signés et 10 chantiers réceptionnés				



TEMOIGNAGE DE L'ONG BPVC

FONCTION : chef de mission

ILE : Anjouan

Aujourd'hui , on fait la réception des activités ACT à mnadzi chimwe .

Le travail s'est bien passé , la communauté nous a beaucoup aidé .

J'espère que ce genre d'aide soit d'une manière continu dans le pays .

4. Transfert Monétaire Non Conditionnel - COVID 19 (TMNC COVID-19)

Le TMNC COVID 19 est un programme d'assistance sociale permettant de combler les pertes de revenus de la population comorienne ayant été affecté par le covid 19. Cette initiative mise en œuvre par le projet MAYENEDELEYO au niveau des trois îles vise à rehausser d'une manière positive l'impact socio-économique, surtout pour la catégorie de la population n'ayant pas un revenu stable et qui vit au jour le jour.

Dans le cadre de ce programme, 21 600 ménages bénéficiaires vont percevoir ce Transfert Monétaire Non Conditionnel, répartis comme suit : 12 300 ménages à Ngazidja, 6 300 ménages à Ndzouani et 3 000 à Mwali.

Tableau 4 : Les principales réalisations du TMNC COVID-19

RUBRIQUE /ACTIVITÉ	MWL	NDZ	NGZ	TOTAL
Nombre des ménages bénéficiaires prévus	3 000	6300	12 300	21 600
Nombre de Ménage ayant reçu le 1 ^{er} paiement	2804	6300	6185	15 289
Nombre des femmes bénéficiaires	1945	3618	7800	13 363
Nombre de Ménages ayant reçu le 2 ^{ème} paiement	3000	6300	6185	15 485
Nombre de ménage ayant reçu le 3 ^{ème} paiement	2309	Prévu avril	413	2 722
Nombre d'ONG en appui au ciblage des ménages	2	4	7	13



TEMOIGNAGE D'UN BÉNÉFICIAIRE (TMNC COVID)

Ile : Mwali

C'est la 1ere fois que je reçois une aide venant du gouvernement , je remercie ce projet fiancé par la Banque Mondiale pour nous venir en aide. Je remercie infiniment le Gouvernement .je remercie aussi Dieu car c'est une bénédiction et nous nous devons de le lire.

5. Mésures d'Accompagnement (MACC)

Les mesures d'accompagnement liées au développement humain sont des processus qui s'opèrent dans le cadre de l'interaction entre le projet et les bénéficiaires. C'est une modalité d'interventions qui consiste à contribuer au développement et au bien-être de la famille des bénéficiaires du projet en leur inculquant les connaissances sur des thématiques utiles et leur assurant le transfert des compétences dans le domaine du développement et du bien-être de la famille.

Tableau 5 : principales réalisations des MACC

RUBRIQUE /ACTIVITÉ	NGZ	NDZ	MWL	UGP
Mise en place des mères leaders	74	71	NA	145
Personnel AGEX formés	34	23	NA	57
Mères Leaders formés	49	46	32	127
Membres CPS formés	60	24	30	114

Observations : depuis le démarrage du projet, 298 mère Leaders mise en place et 181 formés, 241 personnes des AGEX et membres des CPS formés

TÉMOIGNAGE D'UNE MÈRE LEADER

Ile : Anjouan

Parmi les mères leaders de notre village, j'estime être parmi les 1eres.

Nous sommes déjà formés sur plusieurs thématiques liés au changement de comportement notamment: l'éducation financière, gouvernance citoyenne, être leader ayant confiance en soi, parents responsables, les mesures barrières et tant d'autres.

J'estime être parmi les meilleurs mères leaders du village et espère pouvoir transmettre les connaissances acquises aux bénéficiaires.



CONCLUSION

7593 ménages bénéficiaires ont perçu la 1ere tranche du fond de relèvement pour se procurer des documents administratifs notamment la pièce d'identité nationale et l'ouverture d'un compte bancaire. 29 contrats sont signés et 22 chantiers démarrés dans le domaine des infrastructures de bases communautaires dans l'ensemble des îles. Pour ce qui est du Transfert Monétaire Non Conditionnel, à Mwali ,3000 ménages bénéficiaires ont reçu la 1ere et 2eme tranche (70 000 KMF par ménage). Au niveau de Ngazidja, 6185 ménages ont aussi reçu les deux tranches et à Ndzuani, 6300 ménages ont perçu les deux tranches du paiement.

Tous ces paiements ont été soutenu par les mesures d'accompagnements pour une meilleure utilisation des fonds et une adoption des comportements positifs auprès des bénéficiaires.

CONTACT

IBRAHIM AHAMADA

COORDINATEUR NATIONAL DU PROJET

TEL : 334 34 54

E-MAIL : cn@pfss-comores.org

HASSANE ALI MZE HASHMAWI

RESPONSABLE TECHNIQUE DES ACTIVITES DE NGAZIDJA

TEL :326 55 22

E-MAIL :dr-ngz@pfss-comores.org

AMRI SALIM

DIRECTEUR REGIONAL DE NDZUANI

TEL :332 56 78

E-MAIL :dr-ndz@pfss-comores.org

ABDOUL-LATUF ABDALLAH

DIRECTEUR REGIONAL DE MWALI

TEL :320 37 40

E-MAIL :dr-mwl@pfss-comores.org