



**MINISTRE DE LA SANTE, DE LA SOLIDARITE, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DU GENRE**

**BULLETIN TRIMESTRIEL DU PROJET DES FILETS SOCIAUX DE SECURITE**

**« PROJET MAYENDELEYO »**



**NUMERO 2**

**AVRIL –MAI –JUN 2021**



**« LE GOUVERNEMENT COMORIEN A TRAVERS LE PROJET MAYENDELEYO,  
AU SERVICE DES PLUS VULNERABLES »**

## **CONTEXTE**

Le Projet des Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) connu sous le nom du « projet mayendeleyo » est un projet du Gouvernement comorien, mis en œuvre par le ministère de la santé, de la solidarité, de la protection sociale et de la promotion du genre, financé par l'association internationale du développement (IDA) en 2015 pour un montant initial de 6 millions USD, couvrant la période 2015-2019.

Suite au passage du cyclone Kenneth en avril 2019, la Banque Mondiale a accordé un financement additionnel de 18 millions USD afin de couvrir le déficit du financement relatif à la mise en œuvre des activités en réponse à cette catastrophe.

L'objectif du dit-projet vise globalement à augmenter l'accès aux services de filets sociaux productifs et à la nutrition dans les communautés les plus pauvres et celles touchées par le cyclone Kenneth. Le projet intervient sur différentes sous composantes qui sont : (1) mise en œuvre des activités de redressement socioéconomique (ARSE) pour aider les ménages pauvres et touchés par le cyclone Kenneth, (2) réhabilitation/reconstruction de petites infrastructures de base communautaires dans les communautés affectées par le cyclone Kenneth (IDB), (3) mise en œuvre activités argent contre travail (ACT), (4) mise en œuvre des mesures d'accompagnement pour un changement de comportement (MACC) et (5) mise en œuvre du programme de transfert monétaire non conditionnel en réponse à covid-19, avec un deuxième financement additionnel de 6 millions US\$.

## 1.ACTIVITES DE RELEVEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ( ARSE )

Les activités de relèvement socioéconomique (ARSE) sont principalement des activités génératrices de revenus et/ou de formations-emplois. Leurs Objectifs consistent à fournir des fonds de subvention et un ensemble des mesures d'appui comprenant des formations, et des mesures d'accompagnement ainsi qu'un encadrement continu permettant de soutenir 10 290 ménages vulnérables bénéficiaires sélectionnés dans les villages des 3 îles affectés par le cyclone Kenneth.

Ces activités permettront de : Stabiliser les revenus des ménages affectés par le cyclone Kenneth, Créer des opportunités d'emplois et favoriser le dynamisme et l'inclusion économique, contribuer à l'autonomie financière des ménages bénéficiaires et promouvoir des opportunités égales entre les femmes et les hommes.

Tableau 1 : principales réalisations des activités de relèvement socioéconomique

RUBRIQUE/ACTIVITES	NGZ	NDZ	MWL	TOTAL
Nombre de ménage prévus	5 708	3 306	1 276	10 290
Nombre de ménage payés la 1 <sup>ère</sup> tranche (vague 2 et 3)	1 539	NA	NA	1 539
Nombre de plans de relèvement validés (vague 2 et 3)	3 891	1 604	786	6 281
Nombre d'AGEX formés sur les techniques de production de base et les techniques de pêche pour les vagues 2 et 3	5	4	3	12
Renforcement des capacités des ménages sur les techniques de production de base vague 2 et 3	NA	1 275	816	1 896
Nombre de ménage payés de la 2 <sup>ème</sup> tranche (vague 1 et 2)	105	1 705	453	2 215
Nombre des ménages ayant mis en œuvre leurs activités vagues 1	NA	1 067	436	1 503
Nombre de Ménages ayant bénéficiés de suivi Technique vague 1	0	1 067	436	1 503



Démarrage des activités élevage des caprins à Djimlimé ( Ndzuan) )



Démarrage des activités production vivrière à Ongoni (Ndzuan) )



## 2. INFRASTRUCTURES DE BASES (IDB)

Il s'agit de réhabiliter et/ou reconstruire les petites infrastructures communautaires de base endommagées par le cyclone Kenneth afin de contribuer à favoriser un retour rapide à la vie normale de la population. Les sous-projets finançables au titre du présent financement additionnel du PFSS doivent avoir comme principal objectif de rendre opérationnel ces infrastructures, dans un délai suffisamment court, en les réhabilitant ou les reconstruisant (école, piste, adduction d'eau...). Les travaux sélectionnés et réalisés au cours de ces interventions devront converger vers cet objectif et être issus de l'évaluation faite par la DGSC.

Tableau 2: les principaux réalisations des IDB

Rubrique /activité	NGZ	NDZ	MWL	TOTAL
Nombre d'infrastructures	28	7	4	39
Contrats signés	28	7	4	39
Démarrage des travaux	28	7	4	39
Travaux réceptionnés	1	6	3	10
<b>Observations : la réception des travaux restant est prévu mi-juillet à la mi-août 2021.</b>				



Ecole primaire publique de Sadapoini avant  
réhabilitation à Ndzواني

Ecole primaire publique de Sadapoini après  
réhabilitation à Ndzواني





### 3. ARGENT CONTRE TRAVAIL ( ACT )

Les activités ACT sont un ensemble d'activités jugées prioritaires sélectionné d'une façon participative suite à une Assemblée Générale regroupant toutes les couches sociales de la communauté déclarée sinistrée. Comme principes généraux, la rémunération des bénéficiaires dans le cadre des transferts liés aux Activités « Argent Contre Travail » doit respecter 3 principes essentiels : Pourvoir du cash aux ménages pauvres et vulnérables pour leur permettre de faire face aux besoins urgents.

Tableau 3 : Les principales réalisations des ACT

Rubrique /activité	NGZ	NDZ	MWL	Total
Nombre de sous projets	18	6	4	28
Contrats signés	6	5	4	15
Démarrage des travaux	12	6	4	22
En instance de démarrage	6	0	0	6
Travaux réceptionnés	0	6	4	10
<b>OBSERVATIONS</b>	<b>La réception des ACT démarrés à NGZ est prévue du 08 au 22 juillet 2021. Le démarrage des ACT restant est prévu pour la semaine du 12 juillet 2021.</b>			



La piste de Hadjoho (Ndzuan) avant le démarrage des activités argent contre travail



La piste de Hadjoho (Ndzuan) avant la finalisation des activités argent contre travail



## 4. Transfert Monétaire Non Conditionnel - COVID 19 (TMNC COVID-19)

Le TMNC COVID 19 est un programme d'assistance sociale permettant de combler les pertes de revenus de la population comorienne ayant été affectée par la covid 19. Cette initiative du Gouvernement avec l'appui de la Banque Mondiale et mise en œuvre par le projet MAYENEDELEYO au niveau des trois îles vise à rehausser d'une manière positive l'impact socio-économique, surtout pour la catégorie de la population n'ayant pas un revenu stable et qui vit au jour le jour.

Dans le cadre de ce programme, 21 600 ménages bénéficiaires ont perçu ce Transfert Monétaire Non Conditionnel, répartis comme suit : 12 300 ménages à Ngazidja, 6 300 ménages à Ndzuani et 3 000 à Mwali.

Tableau 4 : Les principales réalisations du TMNC COVID-19

Rubrique /activité	MWL	NDZ	NGZ	TOTAL
Nombre ménages prévus	3000	6300	12300	<b>21600</b>
Nombre de Ménages ayant reçu le 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> paiement	3 000	6 300	6 185	<b>1616</b>
Nombre de ménage ayant reçu le 3 <sup>ème</sup> paiement	691	6300	11 845	<b>18 836</b>
Nombre AGEX de mise en œuvre des ARSE recrutés et formés	7	4	2	<b>13</b>
<b>Observations : Au 30 juin 2021, 20 952 des ménages bénéficiaires du TMNC-COVID (97%) ont reçu les 3 tranches correspondant à 105 000 KMF, les 3% (648 ménages) restant, recevront leurs 3<sup>ème</sup> tranche avant le 15 juillet 2021. Les femmes bénéficiaires représentent 62 % des ménages</b>				



Paieement de la 3eme tranche des ménages bénéficiaires TMNC-COVID 19 à Moroni



## 5. Mésures d'Accompagnement ( MACC)

Les mesures d'accompagnement liées au développement humain sont des processus qui s'opèrent dans le cadre de l'interaction entre le projet et les bénéficiaires. C'est une modalité d'interventions qui consiste à contribuer au développement et au bien-être de la famille des bénéficiaires du projet en leur inculquant les connaissances sur des thématiques utiles et leur assurant le transfert des compétences dans le domaine du développement et du bien-être de la famille.

Tableau 5 : principales réalisations des MACC

Rubrique /activité	NGZ	NDZ	MWL	UGP
Mise en place des mères leaders	143	49	NA	192
Personnel AGEX formés	10	11	NA	21
Mères Leaders formés	168	74	NA	242
Membres CPS formés	189	42	NA	231

**Observations : depuis le démarrage du projet, 387 mères- Leaders et pères-leaders ont été mis en place et formés, 112 personnes des AGEX et 357 membres des CPS sont formés sur les thématiques des mesures d'accompagnements**



Formation des mères / pères leaders à Ngazidja



## CONTACT

**IBRAHIM AHAMADA**

**COORDINATEUR NATIONAL DU PROJET**

**TEL : 334 34 54**

**E-MAIL : [cn@pfss-comores.org](mailto:cn@pfss-comores.org)**

**HASSANE ALI MZE HASHMAWI**

**RESPONSABLE TECHNIQUE DES ACTIVITES DE NGAZIDJA**

**TEL :326 55 22**

**E-MAIL :[dr-ngz@pfss-comores.org](mailto:dr-ngz@pfss-comores.org)**

**AMRI SALIM**

**DIRECTEUR REGIONAL DE NDZUANI**

**TEL :332 56 78**

**E-MAIL :[dr-ndz@pfss-comores.org](mailto:dr-ndz@pfss-comores.org)**

**ABDOUL-LATUF ABDALLAH**

**DIRECTEUR REGIONAL DE MWALI**

**TEL :320 37 40**

**E-MAIL :[dr-mwl@pfss-comores.org](mailto:dr-mwl@pfss-comores.org)**

**SUIVEZ NOUS SUR :**

**FACEBOOK :** [pfss-comores](https://www.facebook.com/pfss.comores) | [Accueil \(pfss-comores.org\)](https://www.facebook.com/pfss.comores)

**SITE WEB:** <https://www.facebook.com/pfss.comores>